

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной инфраструктуры и проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов у детей и молодежи			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров Ю.М.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Андреева А.А.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Байдаков Е.М.	Первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Педагоги и наставники, Родители школьников, Школьники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие образования и науки Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,4000	2023	-	0,4100	0,4200	0,4300	0,4400	0,4500	0,4600	Андреева А.А. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП, ГП, Указ 309	Процент	76,0000	2021	-	-	80,4900	80,7900	81,0900	81,3900	81,8900	Андреева А.А. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4200	0,4200	0,4200	0,4200	0,4200	0,4200
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	58,4500	59,3900	60,2400	61,5500	63,8900	65,8900	68,0100	70,1300	73,3300	79,9600	79,9900	80,4900

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Физика", "Музыка" и "Изобразительное искусство"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	909 280,42	803 361,79	871 493,32	0,00	0,00	0,00	2 584 135,53
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	909 280,42	803 361,79	871 493,32	0,00	0,00	0,00	2 584 135,53
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	886 823,50	795 328,17	862 778,39	0,00	0,00	0,00	2 544 930,06
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	794 568,99	795 328,17	862 778,39	0,00	0,00	0,00	2 452 675,55
1.1.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	794 568,99	795 328,17	862 778,39	0,00	0,00	0,00	2 452 675,55
1.1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	817 025,91	803 361,79	871 493,32	0,00	0,00	0,00	2 491 881,02
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19 340,63	14 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33 453,56

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	0,00	0,00	53 763,44	107 526,88	161 290,32	268 817,20	483 870,97	591 397,85	645 161,29	645 161,29	645 161,29	795 328,17
1.2.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,13	14 112,93	14 112,93	14 112,93	14 112,93	14 112,93
ИТОГО:		0,00	0,00	53 763,44	107 526,88	161 290,32	268 817,20	491 780,10	605 510,78	659 274,22	659 274,22	659 274,22	809 441,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Физика", "Музыка" и "Изобразительное искусство"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
1.1.1.	Контрольная точка"Техническая готовность объектов"	-	15.10.2025	05	09	Байдаков Е.М.	Справка Справка о технической готовности объектов
1.1.2.	Контрольная точка"Техническая готовность объектов"	-	15.10.2027	14	15	Байдаков Е.М.	Справка Справка о технической готовности объектов
1.1.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Байдаков Е.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	28.05.2027	13	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	29.05.2026	13	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.6.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	29.10.2027	12	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.7.	Контрольная точка"Техническая готовность объектов"	-	30.09.2026	14	15	Андреева А.А.	Справка Справка о технической готовности объектов
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	30.10.2026	12	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2025	08	10	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.12.2025	09	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"						
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет о достижении результата
1.1.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	15	01	Байдаков Е.М.	Соглашение соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	15	08	Андреева А.А.	Отчет о достижении результата
1.1.14.	Контрольная точка"Заключение контракта на выполнение работ"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.15.	Контрольная точка"Заключение контракта на выполнение работ"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	10	07	Байдаков Е.М.	Отчет о достижении результатов
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с	Андреева А.А.	Отчет б использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.1.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.2.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Физика", "Музыка" и "Изобразительное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							искусство"
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	11.05.2026	10	12	Андреева А.А.	Соглашение Соглашение
1.2.2.	Контрольная точка"Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Андреева А.А.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году"	-	28.12.2026	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Отчет о реализации
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг хода	-	29.06.2026	11	13	Андреева А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия"						реализации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году
1.2.5.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2025	10	11	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет о формировании перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году
1.2.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2026	12	14	Андреева А.А.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС Закупки, перечень контрактов
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	30.11.2026	13	15	Андреева А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в текущем году
1.2.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия"	-	31.10.2025	13	01	Байдаков Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году
1.2.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	11	02	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа ссылки на закупки / перечень закупок
1.2.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	01	12	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС Закупки, перечень контрактов
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Байдаков Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении предметных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций в текущем году"				контрольными точками отсутствует		кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Все лучшее детям (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	50,000	50,000	100,000
2	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	50,000	50,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000