

П А С П О Р Т
регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи через социально-активную деятельность, патриотические и волонтерские проекты			
4.	Куратор регионального проекта	Свинцов В.А.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ермаков А.В.	Начальник управления молодежной политики Брянской области		
6.	Администратор регионального проекта	Гудов М.В.	Заместитель начальника управления молодежной политики Брянской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Молодежь Брянщины	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
2.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность	НП,ГП, Указ 309	Процент	24,2000	2024	-	27,7000	31,1000	34,6000	38,1000	41,5000	45,0000	Ермаков А.В. Начальник управления молодежной политики Брянской области УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	Процент	1,1000	6,7000	9,5000	12,3000	20,7000	23,5000	26,4000	29,8000	38,2000	43,8000	52,2000	56,1200
1.2.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	Процент	0,4000	1,2000	2,0000	2,9000	4,5000	5,4000	7,9000	8,7000	10,4000	12,0000	14,5000	16,7100
2	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность	Процент	0,4000	1,5000	3,7000	6,2000	9,0000	12,1000	15,3000	18,5000	21,6000	25,8000	27,9000	31,1000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	-	Тысяча человек	0,0000	2024	-	158,00 00	142,23 80	158,04 50	158,04 50	158,04 50	158,04 50	Проведен ие массовых мероприят ий	Нет
1.1.1	Количество проведенных мероприятий	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.1.2	Количество проведенных репрезентативных исследований	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. В рамках реализации результата ежегодно проведены мероприятия с охватом участников не менее 158 тыс. человек.														
1.2	Проведены патриотические	-	Условно я единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	мероприятия, направленные на увеличение численности молодежи Брянской области, вовлеченных в социально-активную деятельность												(выполнен ие работ)	
Проведены патриотические мероприятия, направленные на увеличение численности молодежи Брянской области, вовлеченных в социально-активную деятельность за счет областных средств.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены патриотические мероприятия, направленные на увеличение численности молодежи Брянской области, вовлеченных в социально-активную деятельность"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,72	1 938,72
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,72	1 938,72

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Мы вместе (Воспитание гармонично
развитой личности) (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. В рамках реализации результата ежегодно проведены мероприятия с охватом участников не менее 158 тыс. человек.
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	03	05	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2030	06	02	Ермаков А.В.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						об ответственном лице
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.04.2029	06	02	Ермаков А.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о назначении ответственного лица
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.09.2030	02	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	03	05	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	03	05	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	03	05	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	27.04.2028	06	02	Ермаков А.В.	Прочий тип документа Информационная справка о назначении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"						ответственного лица
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.09.2029	02	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.09.2028	02	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.04.2027	06	02	Ермаков А.В.	Приказ о назначении
1.1.12.	Контрольная точка"Назначены ответственные за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2025	01	03	Ноздрачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.13.	Контрольная точка"Назначены ответственные за обеспечение увеличения численности детей и	-	30.04.2026	06	02	Ермаков А.В.	Приказ о назначении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"						
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2025 года"	-	30.06.2025	02	04	Гудов М.В.	Отчет о промежуточной реализации
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2026 года"	-	30.06.2026	07	08	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности вовлеченных детей и молодежи
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2027 года"	-	30.06.2027	01	03	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2028 года"	-	30.06.2028	01	03	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.06.2029	01	03	Ермаков А.В.	Отчет об итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет за III квартал 2029 года"						обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2030 года "	-	30.06.2030	01	03	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года"	-	30.09.2025	03	05	Гудов М.В.	Отчет о промежуточной реализации
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2026 года"	-	30.09.2026	02	09	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности вовлеченных детей и молодежи
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.09.2027	02	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"						молодежи
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет управления молодежной политики Брянской области
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2026 года"	-	30.12.2026	08	05	Ермаков А.В.	Отчет об обеспечении увеличения численности детей и молодежи
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2025 года"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ноздрачев А.В.	Отчет о промежуточной реализации
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении увеличения	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	07	Ермаков А.В.	Отчет о промежуточной реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2026 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2027 года"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2028 года"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	01	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2029 года"			контрольными точками отсутствует			молодежи
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2030 года"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Ермаков А.В.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	04	06	Ермаков А.В.	Отчет о достижении результата
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет о реализации в 2025 году
1.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ермаков А.В.	Отчет департамента внутренней политики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		Брянской области
1.1.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет департамента внутренней политики Брянской области
1.1.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет управления молодежной политики Брянской области об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет управления молодежной политики Брянской области
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены патриотические мероприятия, направленные на увеличение численности молодежи Брянской области, вовлеченных в социально- активную деятельность"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Проведены патриотические мероприятия, направленные на увеличение численности молодежи Брянской области, вовлеченных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социально-активную деятельность за счет областных средств.
1.2.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2025	11	09	Ермаков А.В.	Прочий тип документа ссылка на сайт госзакупок и прочее
1.2.2.	Контрольная точка"Осуществлен промежуточный мониторинг реализации по итогам II квартала 2026 года"	-	30.06.2026	09	04	Ермаков А.В.	Отчет о промежуточной реализации
1.2.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Гудов М.В.	Прочий тип документа ссылки на закупки / реестр закупок
1.2.4.	Контрольная точка"Осуществлен промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2025	07	11	Гудов М.В.	Отчет о промежуточной реализации
1.2.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2026	10	11	Ермаков А.В.	Прочий тип документа ссылка на закупки
1.2.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2025	10	08	Ермаков А.В.	Прочий тип документа ссылки на заключенные контракты / реестр контрактов
1.2.7.	Контрольная точка"Сведения о	-	30.10.2026	04	12	Ермаков А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						ссылки на заключенные контракты / реестр контрактов
1.2.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.12.2025	08	03	Ермаков А.В.	Прочий тип документа ссылка на сайт госзакупок и прочее
1.2.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2026	11	03	Ермаков А.В.	Прочий тип документа ссылка на сайт госзакупок и прочее
1.2.10.	Контрольная точка"Осуществлен промежуточный мониторинг реализации по итогам I квартала 2026 года"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Ермаков А.В.	Отчет о промежуточной реализации
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет о достижении результата
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ермаков А.В.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов)	"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание", Влияние на достижение (процентов)	"Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены патриотические мероприятия, направленные на увеличение численности молодежи Брянской области, вовлеченных в социально-активную деятельность	20,000	50,000	50,000	120,000
2	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	80,000	50,000	50,000	180,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов)	"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание", Влияние на достижение (процентов)	"Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000