

П А С П О Р Т
регионального проекта

Россия - страна возможностей (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Россия - страна возможностей (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Россия - страна возможностей (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи			
4.	Куратор регионального проекта	Свинцов В.А.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ермаков А.В.	Начальник управления молодежной политики Брянской области		
6.	Администратор регионального проекта	Гудов М.В.	Заместитель начальника управления молодежной политики Брянской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Аспиранты, Молодежь 14-35 лет, Студенты, молодежь, студенты			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Молодежь Брянщины	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи													
1.1.	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики	ФП	Процент	0,0000	2024	-	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	35,0000	42,0000	Ермаков А.В. Начальник управления молодежной политики Брянской области УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное развитие	ФП	Процент	0,0000	2024	-	15,4000	27,3200	39,2400	51,1600	63,0800	75,0000	Ермаков А.В. Начальник управления молодежной политики Брянской области УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи													
1.1.	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики	Процент	0,2000	0,6000	1,3000	2,0000	3,4000	4,1000	4,9000	5,8000	7,2000	8,6000	10,0000	14,0000
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное развитие	Процент	0,5000	2,4000	4,0000	5,9000	7,9000	9,8000	11,1000	12,5000	15,3000	19,3000	23,5000	27,3200

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи													
1.1	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	-	Человек	0,0000	2024	-	24,000 0	24,000 0	24,000 0	24,000 0	24,000 0	24,000 0	Проведен ие образоват ельных мероприят ий	Нет
1.1. 1	Количество образовательных смен, реализованных в рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ежегодно не менее 24 молодых людей, проживающих на территории Брянской области, принимают участие (в том числе в формате онлайн) в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида".														
1.2	В субъектах Российской Федерации создана нормативно-правовая основа для развития	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Принятие нормативн ого правового (правовог	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	молодежного инициативного бюджетирования. Нарастающий итог												о) акта	

В нормативных правовых актах и муниципальных правовых актах, регулирующих вопросы инициативного бюджетирования, в качестве приоритетного направления инициативных проектов (тематической сферы) закреплена "молодежная политика", а также в конкурсные комиссии по оценке инициативных проектов соответствующего уровня включены представители органов исполнительной власти, подразделений органов местного самоуправления, реализующих молодежную политику.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Россия - страна возможностей (Брянская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт- кластера "Таврида""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Ежегодно не менее 24 молодых людей, проживающих на территории Брянской области, принимают участие (в том числе в формате онлайн) в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт- кластера "Таврида".
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Гудов М.В.	Соглашение о реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия (результата) федерального проекта)"						
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	19.10.2028	02	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	21.10.2027	02	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2028	03	05	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	22.10.2026	08	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	23.09.2027	06	03	Ермаков А.В.	Исходящее письмо ответственного органа
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	03	05	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга	-	24.12.2026	03	05	Ермаков А.В.	Отчет об итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						организации и проведения образовательных заездов
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	25.10.2029	02	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.09.2030	07	03	Ермаков А.В.	Исходящее письмо ответственного органа
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2025 года"	-	26.12.2025	03	06	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	03	05	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	03	05	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечено	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными	07	Ермаков А.В.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			реализации проекта
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.09.2029	07	03	Ермаков А.В.	Исходящее письмо ответственного органа
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.09.2028	07	03	Ермаков А.В.	Исходящее письмо ответственного органа
1.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ермаков А.В.	Исходящее письмо департамента
1.1.18.	Контрольная точка"Назначены ответственные за организацию и проведение образовательных	-	30.04.2025	05	02	Ноздрачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""						
1.1.19.	Контрольная точка"Назначены ответственные за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.04.2026	06	08	Ермаков А.В.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.20.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ермаков А.В.	Приказ о назначении
1.1.21.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ермаков А.В.	Приказ о назначении
1.1.22.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ермаков А.В.	Приказ о назначении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""						
1.1.23.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.09.2025	01	03	Гудов М.В.	Исходящее письмо ответственного органа
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об организации и проведении образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" "	-	30.09.2026	07	03	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	30.10.2025	02	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	30.10.2030	02	04	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ермаков А.В.	Отчет о реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам II квартала 2027 года"	-	31.07.2027	01	02	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам II квартала 2028 года"	-	31.07.2028	06	02	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам II квартала 2029 года"	-	31.07.2029	06	02	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по	-	31.07.2030	06	02	Ермаков А.В.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итогам II квартала 2030 года"						
1.1.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет о достижении результата
1.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет о реализации проекта
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет о реализации проекта
1.1.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет о реализации проекта
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ермаков А.В.	Отчет о реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации создана нормативно-правовая основа для развития молодежного инициативного бюджетирования"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	В нормативных правовых актах и муниципальных правовых актах, регулирующих вопросы инициативного бюджетирования, в качестве приоритетного направления инициативных проектов (тематической сферы) закреплена "молодежная политика", а также в конкурсные комиссии по оценке инициативных проектов соответствующего уровня включены представители органов исполнительной власти, подразделений органов местного самоуправления, реализующих молодежную политику.
1.2.1.	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом власти"	-	12.12.2025	08	06	Ермаков А.В.	Прочий тип документа Утвержденный нормативно-правовой акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт прошел общественные обсуждения"	-	27.06.2025	01	04	Гудов М.В.	Исходящее письмо с результатами проведенных общественных обсуждений
1.2.3.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации"	-	29.08.2025	05	08	Гудов М.В.	Исходящее письмо о том, что нормативно-правовой акт внесен в высший исполнительный орган
1.2.4.	Контрольная точка "Разработан проект акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ноздрачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.5.	Контрольная точка "Промежуточный отчет о статусе утверждения нормативно-правового акта"	-	30.11.2025	04	07	Ермаков А.В.	Отчет о статусе утверждения НПА
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермаков А.В.	Отчет о достижении результата проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Россия - страна возможностей (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное развитие", Влияние на достижение (процентов)	"Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	50,000	50,000	100,000
2	В субъектах Российской Федерации создана нормативно-правовая основа для развития молодежного инициативного бюджетирования	50,000	50,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000