

П А С П О Р Т
регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
4.	Куратор регионального проекта	Галаганов С.А.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Маркина Т.П.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Кавтеладзе К.И.	Первый заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	4,0000	8,2000	12,5000	17,0000	21,7000	26,5000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	Процент	0,0000	0,7000	1,5000	2,2000	3,0000	3,7000	4,5000	5,2000	6,0000	6,7000	7,5000	8,2000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица). Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 2025 году в Брянской области реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанной региональной программе определен перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечен ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий программы. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" с дальнейшей корректировкой ключевых показателей.														
1.2	Оснащены	-	Единица	2,0000	2024	-	2,0000	3,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.												ние товаров, работ, услуг	

За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой на территории Брянской области, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	15 151,52	15 151,52	17 051,52	25 729,94	25 729,94	25 729,94	30 749,69	30 749,69	30 749,69	30 749,69	30 749,69	37 594,99
ИТОГО:		15 151,52	15 151,52	17 051,52	25 729,94	25 729,94	25 729,94	30 749,69	30 749,69	30 749,69	30 749,69	30 749,69	37 594,99

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация (Брянская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В 2025 году в Брянской области реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанной региональной программе определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечен ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий программы. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" с дальнейшей корректировкой ключевых показателей.
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждена и реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.2.	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здоровья медицинская реабилитация""			точками отсутствует			медицинская реабилитация"
1.1.3.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.4.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.5.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждена и реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	20.04.2025	01	03	Галаганов С.А.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"						"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.04.2026	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.04.2027	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.04.2028	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчетный период
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.04.2029	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.04.2030	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	20.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"						"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчетный период
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.10.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	20.10.2027	04	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"						"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.10.2028	04	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.10.2029	04	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	20.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчетный период
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		прочее
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	30.12.2026	05	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа предварительный отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за отчетный период
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой на территории Брянской области, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наиболее приближенной к месту проживания.
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Кавтеладзе К.И.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинскую реабилитацию"						организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточный отчет о ходе	-	15.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кавтеладзе К.И.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.06.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.06.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавтеладзе К.И.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинскую реабилитацию
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.08.2027	05	02	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.10.2025	05	02	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих	-	15.10.2026	06	01	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлены промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинскую реабилитацию"						изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе	-	17.08.2026	05	07	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"						мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2027	06	02	Маркина Т.П.	Отчет Иное
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации
1.2.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	06	01	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.2.26.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2026	07	08	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.2.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа иное
1.2.28.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.2.29.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует			
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет -
1.2.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.2.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.2.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	70,000	70,000
2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)	30,000	30,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000