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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Развитие образования и науки Брянской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

Брянской области в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными условиями обучения
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

01.06.2018 0,0000 0,0420 0,1170 0,2040 0,2040 0,2070Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 0,0000 4,9300 13,7340 23,9470 23,9470 24,3000Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

в организациях Брянской

области, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

Кконцу 2024 года не менее чем

в 15 организациях Брянской

области,

осуществляющихобразовательну

ю деятельность исключительно

по

адаптированнымобщеобразовате

льным программам, обновлена

материально-техническая база.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в

освоенииобучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии

схарактеристиками результатов.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

125 6 8 11 12

2

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Брянской области

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная

среда для школьников") к концу

Реализованы мероприятия

региональной программы,

которая включает в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристройки к зданию),

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-600 1825 1825 3050 3050
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2024 года

приобретение (выкупа) зданий

(пристройки к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

Брянской области), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

3

В Брянской области обеспечена

возможность изучать

предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

К концу 2024 года во всех 33

муниципальныхобразованиях

Брянской области изучение

предметной области

«Технология» и

другихпредметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, втом числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением

обучающихсяшкол различного

типа, в том числе школ,

работающих в неблагоприятных

социальныхусловиях

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 1

4

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

00 0 0 0 0
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городского типа

городского типа приобретение)

объекта недвижимого

имущества

5

В Брянской области для

учителей предметной области

«Технология» действует

система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

К 1 сентября 2021 года в

Брянской области

дляпедагогических работников

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

естественнонаучной и

техническойнаправленностей

функционирует система

повышения квалификации на

базеорганизаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательнымпрограммам

среднего профессионального и

высшего образования,

детскихтехнопарков

"Кванториум", предприятий

реального сектора экономики.

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -

6

В Брянской области обеспечено

внедрение примерных основных

общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации Брянской области

Внедрены обновленные

примерные основные

общеобразовательные

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации, что позволит

повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -
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компетенциям и знаниям, а

также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации

настоящего федерального

проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

7

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества

Различные формы

сопровождения и

наставничества позволят создать

условия для формирования

активной гражданской позиции

у каждого обучающегося, а

также достичь национального

проекта "Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

8

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

Реализациямероприятий будет

направлена на повышение

доступности

качественного,вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатовохвата организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднегообщего образования,

реализуют

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 70
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общеобразовательные

программы в сетевой

форме,накопительным итогом:

2019г. – 3 % организаций;

2020г. – 10 % организаций;

2021г. – 20 % организаций;

2022г. – 35 % организаций; 2023

г. – 50 % организаций; 2024 г. –

70 % организаций.

9

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

К концу 2024 года не менее чем

в 70 % общеобразовательных

организаций Брянской области

обеспечено вовлечение

общественно-деловых

объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательными.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

10

Обновлена

материально-техническая база

для формирования у

обучающихся современных

технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-техническая база

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

Не менее чем в 204 школах

Брянской

области,расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданаматериально-

техническая база для реализации

основных и

дополнительныхобщеобразовате

льных программ цифрового,

естественнонаучного,

технического игуманитарного

профилей.

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.2040 0.042 0.117 0.204 0.204
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сельской местности и малых

городах
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях

Брянской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

23 118,28 23 661,317 815,05 14 604,14 0,00 0,00 69 198,79

1.1.1. бюджет субъекта

23 118,28 23 661,317 815,05 14 604,14 0,00 0,00 69 198,79

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Брянской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников") к концу 2024 года

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

478 156,79 560 118,97572 275,04 463 904,59 0,00 0,00 2 074 455,38

2.1.1. бюджет субъекта

473 375,22 554 517,78566 552,28 459 265,54 0,00 0,00 2 053 710,82

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

473 375,22 554 517,78566 552,28 459 265,54 0,00 0,00 2 053 710,82

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

478 156,79 560 118,97572 275,03 463 904,59 0,00 0,00 2 074 455,38

2.2. бюджеты территориальных

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 97 928,2846 916,46 84 521,31 0,00 0,00 229 366,06

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 97 928,2846 916,46 84 521,31 0,00 0,00 229 366,06

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

501 275,07 627 006,55 563 030,04 681 708,57

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 373 020,23

501 275,07 681 708,57627 006,55 563 030,04 0,00 0,00 2 373 020,23

  бюджет субъекта

496 493,50 676 107,38621 283,80 558 391,00 0,00 0,00 2 352 275,67

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

478 156,79 572 275,03 463 904,59 560 118,97 0,00 0,00 2 074 455,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент1

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

2
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Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц

Тысяча

единиц

3

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Брянской области обеспечена

возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""0

1

К концу 2024 года во всех 33

муниципальных образованиях

Брянской области изучение предметной

области «Технология» и других

предметных областей осуществляется

на базе высокотехнологичных

организаций, в том числе детских

технопарков «Кванториум», а также с

привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения (договоры)

о реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детскими технопарками "Кванториум""

1.1.1

Прочий тип документа Соглашения о

реализации образовательных программ

в сетевой форме между

общеобразовательными организациями,

регламентирующие порядок, условия и

взаимоотношения организаций при

реализации образовательных программ

в сетевой форме

01.06.2019 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.08.2019

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум""

1.1.2

Распоряжение Утвержден перечень

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по

освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

01.01.2019 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.03.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

1.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2019 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.08.2020

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум""

1.3.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

«Технология» и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

01.01.2020 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения (договоры)

о реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками «Кванториум»"

1.3.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2020 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.08.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.4

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

"

1.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2020 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум""

1.5.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2021 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.03.2021

Мероприятие "Заключены соглашения (договоры)

о реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум""

1.5.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2021 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.08.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.6

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

1.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2021 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.08.2022

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум""

1.7.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2022 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения (договоры)

о реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум""

1.7.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2022 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

30.08.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

1.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2022 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.08.2023

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум""

1.9.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2023 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.03.2023

Мероприятие "Заключены соглашения (договоры)

о реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум""

1.9.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2023 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

30.08.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.10

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

1.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2023 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.11

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.08.2024

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум""

1.11.

1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2024 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения (договоры)

о реализации образовательных программ в

сетевой форме между отобранными

общеобразовательными организациями и

отобранными организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум""

1.11.

2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2014 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

30.08.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.12

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

1.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2024 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях Брянской области, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам"0

2

 К концу 2024 года не менее чем в 15

организациях Брянской области,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база. Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов.

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации"

2.1.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в соответствии

со сформированными методическими

рекомендациями "

2.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2019

Контрольная точка "Предоставление Брянской

областью заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

2.3

Заявка Заявка в Министерство

просвещения

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление Брянской

областью заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

2.3.1

Заявка Заявка в Министерство

Просвещения

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Проведение мониторинга по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов"

2.4

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов"

2.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.11.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо, ответственное за обновление

материально-технической базы в коррекционных

школах"

2.5

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждено должностное лицо,

ответственное за обновление

материально-технической базы в коррекционных

школах"

2.5.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

25.08.2019

Контрольная точка "Утвержден перечень

коррекционных школ, в которых будет обновлена

материально-техническая база"

2.6

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утвержден перечень

коррекционных школ, в которых будет обновлена

материально-техническая база"

2.6.1

Приказ Приказ департамента и науки

Брянской области

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.7

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в соответствии

со сформированными методическими

рекомендациями"

2.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг"

2.8

Справка Информационная справка

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ,

услуг"

2.8.1

Справка Информационная справка

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.9

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в соответствии

со сформированными методическими

рекомендациями"

2.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг"

2.10

Справка Информационная справка

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ,

услуг"

2.10.

1

Справка Информационная справка

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.11

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в соответствии

со сформированными методическими

рекомендациями"

2.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2022

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг"

2.12

Справка Информационная справка

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ,

услуг"

2.12.

1

Справка Информационная справка

01.01.2022 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.13

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в соответствии

со сформированными методическими

рекомендациями"

2.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2023

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг"

2.14

Справка Информационная

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ,

услуг"

2.14.

1

Справка Информационная справка

01.01.2023 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.15

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в соответствии

со сформированными методическими

рекомендациями"

2.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2024

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг"

2.16

Справка Информационная справка

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ,

услуг"

2.16.

1

Справка Информационная справка

01.01.2024 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2024

Результат "Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"0

3

Не менее чем в 204 школах Брянской

области, расположенных в сельской

местности и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей.

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлена заявка

Брянской области в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации "

3.1

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление заявки Брянской

области в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации "

3.1.1

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации

01.07.2019 Иванов И. А., Начальник

отдела

01.08.2019

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо, ответственное за создание и

функционирование центров"

3.2

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждено должностное лицо,

ответственное за создание и функционирование

центров"

3.2.1

Приказ Приказ департамента и науки

Брянской области

01.01.2019 Иванов И. А., Начальник

отдела

25.08.2019

Контрольная точка "Утвержден перечень

образовательных организаций, в которых будет

обновлена материально-техническая база и

созданы центры"

3.3

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утвержден перечень

образовательных организаций, в которых будет

обновлена материально-техническая база и

созданы центры"

3.3.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2019 Иванов И. А., Начальник

отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Заключение соглашения

Брянской области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации "

3.4

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации "

3.4.1

Соглашение Соглашения с

Министерством просвещения

31.12.2019 Иванов И. А., Начальник

отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Проведение в Брянской

области мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.5

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение в Брянской области

мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.03.2020 Иванов И. А., Начальник

отдела

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг"

3.6

Справка информационная

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ,

услуг"

3.6.1

Справка Информационная справка

01.01.2020 Иванов И. А., Начальник

отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Получена лицензия на

образовательную деятельность"

3.7

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность"

3.7.1

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность

01.01.2020 Иванов И. А., Начальник

отдела

25.10.2020

Контрольная точка "Проведение в Брянской

области мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.8

Отчет Отчет информационно-

аналитический отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение в Брянской области

мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.8.1

Отчет Отчет информационно-

аналитический отчет по результатам

мониторинга

01.03.2021 Иванов И. А., Начальник

отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Проведение в Брянской

области мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.9

Отчет Отчет информационно-

аналитический отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение в Брянской области

мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.9.1

Отчет Отчет информационно-

аналитический отчет по результатам

мониторинга

01.03.2022 Иванов И. А., Начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Проведение в Брянской

области мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.10

Отчет Отчет информационно-

аналитический отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение в Брянской области

мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.10.

1

Отчет Отчет информационно-

аналитический отчет по результатам

мониторинга

01.03.2023 Иванов И. А., Начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Проведение в Брянской

области мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.11

Отчет Отчет информационно-

аналитический отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение в Брянской области

мониторинга реализации мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства"

3.11.

1

Отчет Отчет информационно-

аналитический отчет по результатам

мониторинга

01.03.2024 Иванов И. А., Начальник

отдела

31.12.2024

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

4

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.1

Отчет информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление заявки Брянской

области в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.1.1

Заявка заявка Брянской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации

01.07.2020 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.1.2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

31.12.2020 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

Контрольная точка "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.2

Отчет информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление заявки Брянской

области в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.2.1

Заявка заявка Брянской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации

01.07.2021 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.2.2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

31.12.2021 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Контрольная точка "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.3

Отчет информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставление заявки Брянской

области в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.3.1

Заявка заявка Брянской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации

01.07.2022 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.3.2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

31.12.2022 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Контрольная точка "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.4

Отчет информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставление заявки Брянской

области в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.4.1

Заявка заявка Брянской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации

01.07.2023 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"

4.4.2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

31.12.2023 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2023

Результат "В Брянской области для учителей

предметной области «Технология» действует

система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики"0

5

К 1 сентября 2021 года в Брянской

области для педагогических

работников предметной области

«Технология» и других предметных

областей естественнонаучной и

технической направленностей

функционирует система повышения

квалификации на базе организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, детских технопарков

"Кванториум", предприятий реального

сектора экономики.

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 01.09.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.1

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального образования

для педагогов предметной области "Технология"

и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, ориентированных

на использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения "

5.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.09.2019 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального образования

для педагогов предметной области "Технология"

и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, ориентированных

на использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения "

5.1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2020 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального образования

для педагогов предметной области "Технология"

и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, ориентированных

на использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения "

5.1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2021 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Результат "В Брянской области обеспечено

внедрение примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Брянской

области"0

6

Внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы, разработанные в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательные организации, что

позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить соответствие

условий обучения современным

требованиям, компетенциям и знаниям,

а также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации настоящего

федерального проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "В Брянской области внедрены

примерные основные общеобразовательные

программы, разработанные в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные

организации"

6.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Иванов И. А., Начальник

отдела

01.12.2022

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества"0

7

Различные формы сопровождения и

наставничества позволят создать

условия для формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

национального проекта "Образование"

в части воспитания гармонично

развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций.

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 3% обучающихся"

7.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательных организациях с

охватом не менее 3% обучающихся

01.01.2019 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 5% обучающихся"

7.1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 5% обучающихся

01.01.2020 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2020

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 10% обучающихся"

7.1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 10% обучающихся

01.01.2021 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 35% обучающихся"

7.1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 35% обучающихся

01.01.2022 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2022

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 50% обучающихся"

7.1.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 50% обучающихся

01.01.2023 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2023

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 70% обучающихся"

7.1.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 70% обучающихся

01.01.2024 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме "0

8

 Реализация мероприятий будет

направлена на повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит поэтапно

достичь следующих результатов охвата

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 3% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования"

8.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга

реализации общеобразовательных

программ.

01.01.2019 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.2

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 10% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования"

8.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 10%

организаций

01.01.2020 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2021

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 20% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования"

8.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 20%

организаций

01.01.2021 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.4

Отчет Информационно-аналитический

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 50% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования"

8.4.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2023 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 35% организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования

"

8.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 35%

организаций

01.01.2022 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования"

8.5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 70%

организаций

01.01.2024 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2024



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"0

9

К концу 2024 года не менее чем в 70 %

общеобразовательных организаций

Брянской области обеспечено

вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательными.

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Не менее чем в 70 %

общеобразовательных организаций Брянской

области реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"

9.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Иванов И. А., Начальник

отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях Брянской

области (продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда для

школьников") к концу 2024 года"0

10

Реализованы мероприятия

региональной программы, которая

включает в себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристройки к зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристройки к зданию)

общеобразовательных организаций,

расположенных в Брянской области), в

том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.1

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.1.

1

Решение Заключение органа

государственного строительного

надзора

01.01.2019 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.2

Распоряжение Распоряжение

администрации города Брянска

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

10.2.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.02.2019 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Создано не менее 600 новых

мест в общеобразовательных

организациях(продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников") к концу

2019 года"

10.3

Отчет информационно-аналитический

отчет

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Создание не менее 600 новых мест

в общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников") к концу 2019 года"

10.3.

1

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность

01.11.2018 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.4

Справка Информационная

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора "

10.4.

1

Решение Заключение органа

государстввенного строительного

надзора

01.09.2020 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.5

Отчет Информационный отчет

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приобретение оборудования"10.5.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

10.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.6

Распоряжение Распоряжение

администрации города Брянска

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

28.12.2020

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

10.6.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.11.2020 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

28.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством просвещения Росссийской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"

10.7

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

Кулешова Т. В.,

директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

28.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятия по созданию мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного поекта "Современная

образовательная среда для школьников") "

10.7.

1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2019 Кулешова Т. В.,

директор департамента

образования и науки

Брянской области

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано не менее 1825 новых

мест в общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников") к концу 2024 года"

10.8

Отчет информационно-аналитический

отчет

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Создание не менее 1825 новых

мест в общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников") к концу 2024 года"

10.8.

1

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность

01.01.2019 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

Контрольная точка "Мониторинг оснащенности

учебным оборудованием созданных новых мест в

общеобразовательных организациях"

10.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.07.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащенности учебным оборудованием созданных

новых мест в общеобразовательных организациях

"

10.9.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.04.2021 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.07.2021

Контрольная точка "Предоставлена Брянской

областью заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

10.1

0

Заявка В Министерство просвещения

Российской Федерации

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление Брянской

областью заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

10.1

0.1

Заявка Заявка в Министерство

просвещения

01.05.2019 Кулешова Т. В.,

директор департамента

образования и науки

Брянской области

01.09.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников" "

10.1

1

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников" "

10.1

1.1

Соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации

30.11.2019 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.1

2

 

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора"

10.1

2.1

Решение Заключение органа

государственного строительного

надзора

01.09.2022 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.1

3

Распоряжение

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Ведение объекта недвижимого

имущества в эксплуатацию"

10.1

3.1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2020 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Контрольная точка "Создано не менее 3050 новых

мест в общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников") к концу 2024 года"

10.1

4

Отчет Информационно-аналитический

Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Создание не менее 3050 новых

мест в общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников") к концу 2024 года"

10.1

4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Егорова Е. В., Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Контрольная точка "Мониторинг оснащенности

учебным оборудованием созданных новых мест в

общеобразовательных организациях"

10.1

5

Отчет Информационно-аналитической

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.07.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащенности учебным оборудованием созданных

новых мест в общеобразовательных

организациях"

10.1

5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.04.2024 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.07.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

2 Администратор регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 100

В Брянской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

4 Участник регионального

проекта

Зубкова О. А. Ведущий консультант Чернякова Н. В. 100

5 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 100

6 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях Брянской

области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

8 Участник регионального

проекта

Чуркова А. В. Ведущий консультант Ширяев В. М. 100
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9 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 100

10 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 100

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

12 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 100

13 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 100

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

15 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 100

В Брянской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора экономики

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100
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17 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 100

В Брянской области обеспечено внедрение примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Брянской области

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

19 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 100

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

21 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 100

22 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 100

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

24 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 100
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Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

26 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 100

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Брянской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников") к концу 2024 года

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

28 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 100


