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регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)
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Куратор регионального проекта Мокренко Ю.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Мотылев С.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента природных ресурсов и экологии

Брянской области

Петросова Н.П.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника управления природопользования и

охраны окружающей среды департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов

31.12.2018 0,0258 0,0697 0,0975 0,1019 0,1390 0,1505Миллион

тонн

0,0111

2 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку в общем объеме

образованных твердых коммунальных

отходов

31.12.2018 0,0868 0,1154 0,1616 0,1689 0,2305 0,2496Миллион

тонн

0,0506

3 Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Количество разработанных электронных

моделей

31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Введено в промышленную

эксплуатацию 0 млн. тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря 2024 г.

составит 15,5 %

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.110

7

0.012

0.040

1

0.085

2

0.097

1

0.135

8

2

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,376 млн тонн

мощностей по обработке ТКО

Доля ТКО, направленных на

обработку, в общемобъеме

образованных ТКО по

состоянию на31 декабря 2024

года составит 97%

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.165

3

0.030

8

0.047

8

0.122

7

0.142

7

0.207

2

3

Разработана электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с ТКО

Разработана и утверждена

электронная модель обращения

с отходами, в том числе с ТКО

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Введено в промышленную эксплуатацию 0,376 млн тонн мощностей по обработке ТКО

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 000,00 0,006 950,63 0,00 0,00 0,00 11 950,63

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

5 000,00 0,006 950,63 0,00 0,00 0,00 11 950,63

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

26 248,00 3 105,00331 087,22 9 930,00 14 745,00 31 655,00 416 770,22

2

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

8 600,00 0,000,00 0,00 2 000,00 0,00 10 600,00

2.1.1. бюджет субъекта

8 600,00 0,000,00 0,00 2 000,00 0,00 10 600,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

39 848,00 338 037,85 9 930,00 3 105,00 16 745,00 31 655,00 439 320,85
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

13 600,00 0,006 950,63 0,00 2 000,00 0,00 22 550,63

  бюджет субъекта

8 600,00 0,000,00 0,00 2 000,00 0,00 10 600,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

5 000,00 6 950,63 0,00 0,00 0,00 0,00 11 950,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 248,00 331 087,22 9 930,00 3 105,00 14 745,00 31 655,00 416 770,22
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Суммарная мощность

созданных производственных

объектов по обработке ТКО

(нарастающим итогом)

Тысяча

тонн в год

1

Основной показатель: Доля

импорта оборудования для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

Процент2

Основной показатель: Доля

твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Миллион

тонн

3

Основной показатель: Доля

твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Миллион

тонн

4
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Основной показатель:

Количество разработанных

электронных моделей

Процент5
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6. Дополнительная информация

 Эффективность регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» зависит от степени и стабильности финансирования мероприятий по

строительству объектов  по сортировке и переработке ТКО;

Сведения в паспорте уточняются и корректируются разработкой проектно-сметной документации по мероприятиям и предусмотрением необходимых

объемов ассигнований в соответствующих бюджетах;

Сведения в разделах "Цели и показатели регионального проекта" и "

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

" в 2020-2024

указаны как ориентировочные данные на основе общих укрупненных оценок стоимости реализации мероприятий, которые уточняются разработкой

проектно-сметной документации по мероприятиям, предусмотрением необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами

рассмотрения заявок на предоставление субсидий из Федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с ТКО"0

1

Разработана и утверждена электронная

модель обращения с отходами, в том

числе с ТКО

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

- 31.12.2019

Результат "Введено в промышленную эксплуатацию

0 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО."0

2

Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов по

состояниюна 31декабря 2024г. составит

15,5 %

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

-

Мероприятие "Заключено трехстороннее

соглашение"

2.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

-

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в Жуковском

районе."

2.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в Климовском

районе."

2.2.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в городском

округе "город Клинцы Брянской области"

районе."

2.2.3

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в Новозыбковском

городском округе Брянской области."

2.2.4

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в Суражском"

2.2.5

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в Трубчевском

районе."

2.2.6

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в Унечском

районе."

2.2.7

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.4

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

31.12.2021



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.7

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.10

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.11

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Результат "Введено в промышленную эксплуатацию

0,376 млн тонн мощностей по обработке ТКО"0

3

Доля ТКО, направленных на

обработку, в общем объеме

образованных ТКО по состоянию на 31

декабря 2024 года составит 97%

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

01.04.2020

Мероприятие "Трехстороннее соглашение"3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

01.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Прочий тип документа

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Введены в промышленную

эксплуатацию мусоросортировочные станции"

3.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

15.04.2021

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации "

3.3.1

 

01.01.2019 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

15.04.2019

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации "

3.3.2

 

01.01.2020 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

15.04.2020

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации "

3.3.3

 

01.01.2021 Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

15.04.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.4

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

 

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.6

Постановление Постановление

Правительства Брянской области о

внесении изменений в Госпрограмму

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2019 году"

3.6.1

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Брянской области о внесении

изменений в Программу

01.12.2018 Фролов А. И., Главный

консультант

01.04.2019

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2020 году"

3.6.2

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Брянской области о внесении

изменений в Программу

01.12.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2021 году"

3.6.3

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Брянской области о внесении

изменений в Программу

01.12.2020 Фролов А. И., Главный

консультант

01.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

Отчет сформирован отчет в системе

"Электронный бюджет"

Мотылев С. В., Директор

департамента природных

ресурсов и экологии

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование в системе

"Электронный бюджет" отчета о расходах и о

достижении значений показателей

результативности по заключенным Соглашениям

за 2019 год"

3.7.1

Отчет Подписан годовой Отчет в

системе "Электронный бюджет"

31.12.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

15.01.2020

Мероприятие "Формирование в системе

"Электронный бюджет" отчета о расходах и о

достижении значений показателей

результативности по заключенным Соглашениям

за 2020 год"

3.7.2

Отчет Подписан годовой Отчет в

системе "Электронный бюджет"

31.12.2020 Фролов А. И., Главный

консультант

15.01.2021

Мероприятие "Формирование в системе

"Электронный бюджет" отчета о расходах и о

достижении значений показателей

результативности по заключенным Соглашениям

за 2021 год"

3.7.3

Отчет Подписан годовой Отчет в

системе "Электронный бюджет"

31.12.2021 Фролов А. И., Главный

консультант

15.01.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мотылев С. В. Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

Мокренко Ю. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

департамента

Мотылев С. В. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Мотылев С. В. Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

Мокренко Ю. В. 5

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мотылев С. В. Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

Мокренко Ю. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

департамента

Мотылев С. В. 15

6 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Советник Петросова Н. П. 30

7 Участник регионального

проекта

Фролов А. И. Главный консультант Петросова Н. П. 30



3

Введено в промышленную эксплуатацию 0 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мотылев С. В. Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

Мокренко Ю. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

департамента

Мотылев С. В. 15

10 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Советник Петросова Н. П. 30

11 Участник регионального

проекта

Фролов А. И. Главный консультант Петросова Н. П. 30

Введено в промышленную эксплуатацию 0,376 млн тонн мощностей по обработке ТКО

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мотылев С. В. Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

Мокренко Ю. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

департамента

Мотылев С. В. 15

14 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Советник Петросова Н. П. 30

15 Участник регионального

проекта

Фролов А. И. Главный консультант Петросова Н. П. 30


