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Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская область)
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организации

культуры (ед.) (нарастающим итогом)

01.01.2018 1,0000 5,0000 5,0000 5,0000 8,0000 13,0000Единица 0,0000

2 Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)

01.01.2018 11,0000 14,0000 37,0000 43,0000 68,0000 70,0000Единица 0,0000

3 Увеличение количества посещений

организаций культуры (тыс.чел.)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 6 998,8400 7 154,6500 7 314,1500 7 487,8000 7 669,3500 7 939,0100Тысяча

человек

6 902,27

50
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства 0

1

Построены центры культурного

развития в субъектах

Российской Федерации в

городах с числом жителей до

300 000 человек

Создан Центр

культурногоразвития в г.

Почепе Почепского района.

Центр культурного развития–

это многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом,музейно-

выставочным пространством,

библиотекой, помещениями для

занятийтворчеством и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными зонами

(кафе,сувенирные киоски). В

итоге реализации проекта

доступ к современным

услугамЦентра культурного

развития получат около 30 тыс.

человек.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- - - - 1

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

  Созданы условия для

повышения качества

художественного образования в

1 800 образовательных

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

135 - 9 - -
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музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

учреждениях отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами, ежегодно по 300

образовательных учреждений.

Оснащение каждого

образовательного учреждения в

сфере культуры зависит от

реализации тех или иных

образовательных программ, в

связи с чем предусматривается

согласование с Минкультуры

России перечня

образовательных учреждений и

перечней музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов, которые будут

приобретаться субъектами

Российской Федерации в рамках

проекта. В числе 1 800

образовательных учреждений

отрасли культуры: 1 700 детских

музыкальных, художественных,

хореографических школ и школ

искусств (34% от общего

количества детских школ

искусств по видам искусств) и

100 училищ (42% от общего

количества училищ),

оснащенных музыкальными

инструментами, оборудованием,

учебными материалами.

Результат – улучшение качества

учебного процесса для

одаренных детей, а также
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увеличение числа учащихся в

образовательных учреждениях

отрасли культуры на 10% за счет

расширения перечня

реализуемых образовательных

программ и учебных

дисциплин, в том числе

интерактивной направленности.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

На основанииразработанного

модельного стандарта для

муниципальных

библиотек,предусматривающего

скоростной Интернет, доступ к

современным

отечественныминформационны

м ресурсам научного и

художественного содержания,

периодическойпечати (Elibrary,

ЛИТРЕС, правовые базы

данных), на создание точек

доступа к НЭБуи электронной

библиотеке диссертаций, а

также организация

современногокомфортного

библиотечного пространства. К

2024 году созданы 5

модельныхмуниципальных

библиотек в Брянской области,

что позволит создать

дискуссионныеклубы,

консультационные пункты и

лектории для всех возрастных

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 - 2 3 -
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групп,переформатировав

библиотеку в центр культурной

жизни

муниципальногообразования.

Улучшилось

качествобиблиотечного

обслуживания за счет создания 5

модельных межпоселенческих

ицентральных городских

библиотек.

2

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

К 01.12.2024 будут приобретены

8 автоклубов

длямуниципальных учреждений

культуры Брянской области. Для

людей, проживающих в

сельских населенных

пунктахбез стационарного

культурного обслуживания,

доступность будет обеспечена

засчет приобретения 8

передвижных

многофункциональных

культурных

центров.Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить

концертнуюдеятельность,

библиотечное обслуживание,

организовать познавательный

досуг длядетей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену-трансформер,

спутниковуюантенну, звуковое,

компьютерное и

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

5- - - 3 8
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мультимедийное оборудование.

За счетоснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляциикультурных

проектов и общественно-

значимые консультации (с

представителямисоциальной

защиты, медицинских и других

учреждений), что позволит

повыситьуровень доступности

населения к культурным благам.

3

Построены (реконструированы)

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

  В 2019 году проведен конкурс

проектов субъектов Российской

Федерации на строительство

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности. Современные

культурно-досуговые

учреждения должны включать в

себя зрительный зал (в том

числе трансформируемый), с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещениями для проведения

занятий кружков и студий. В

зависимости от площади здания

также предусматривается

библиотека с читальным залом.

Реконструкция, строительство и

капитальный ремонт позволят

модернизировать пространство

и оснастить культурно-

досуговые учреждения

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - 1 - -
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мультимедийным

оборудованием. Для оснащения

сельских культурно-досуговых

учреждений используется

типовой комплект

оборудования. Для каждого

создаваемого культурно-

досугового учреждения в

сельской местности введен

показатель стоимости его

последующего содержания. К

2024 году для жителей сельских

населенных пунктов

доступность к качественным

услугам культуры будет

обеспечена за счет создания

(реконструкции) и капитального

ремонта 500 сельских культурно

– досуговых объектов. В 2019

году будет создано

(реконструировано) и

капитально отремонтировано -

80 культурно-досуговых

учреждений (далее с

нарастающим итогом), в 2020 –

160, 2021 – 240 учреждений, в

2022 – 320 учреждений, в 2023 –

400 учреждений, в 2024 – 500

учреждений.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и

кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0

1

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

К 2021 году р еконструировано

здание ГАУК «Брянский

областной театр юного

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

1- - - 0 -
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муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол

зрителя» , что позволило

увеличить количество

посещаемости на 10%.

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

2

Реновация региональных и

(или) муниципальных

учреждений отрасли культуры

Поддержаны проекты по

реновации 13 государственныхи

муниципальных учреждений

отрасли культуры. Под

реновацией понимается

улучшение и преобразование

учреждений отрасликультуры

путем осуществления

мероприятий по реконструкции,

строительству,модернизации,

капитальному ремонту, работ по

сохранению объектов

культурногонаследия,

благоустройству с целью

создания новых выставочных,

концертных,досуговых и

образовательных пространств, в

том числе доступных для людей

сограниченными

возможностями здоровья,

реализации новых творческих

проектов.Действующие

организации отрасли культуры

станут современными

объектами,оснащенными

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными

икоммуникационными

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

81 5 - - 13



10

системами. Реновация будет

способствовать увеличению

качестваи объемов услуг,

предоставляемых учреждениями

отрасли культуры

населению,вовлечению

различных социальных групп в

культурную деятельность и,

какследствие, повлияет на

динамику посещаемости.

3

К 01.12.2024 году оснащено

оборудованием 10 кинозалов

(нарастающим итогом)

К 2024 году будет создано не

менее 10 современных

кинозалов вБрянской области.

Субсидия из федерального

бюджета выделяется позаявкам

организации, осуществляющей

кинопоказ, на условиях показа

не менее 50%российских

фильмов в течение трех лет с

момента начала показов

впереоборудованном кинозале.

Количество жителей в

населенных пунктах,

получающихдоступ к просмотру

в современных кинозалах за

счет создания 10

кинозаловувеличится на 100%.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

94 6 7 8 10

4

Осуществлены проектные

(изыскательские) работы по

зданию областного ТЮЗа

Прооведены проектные

(изыскательские) работы в

отношении здания областного

ТЮЗа

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-0 1 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

106 541,13 0,0074 830,63 0,00 0,00 0,00 181 371,76

1.1.1. бюджет субъекта

106 541,13 0,0074 830,63 0,00 0,00 0,00 181 371,76

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 39 790,00 98 970,00 138 760,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 39 390,00 97 980,00 137 370,00

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 39 390,00 97 980,00 137 370,00

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00 39 790,00 98 970,00 138 760,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 000,00 5 000,000,00 10 000,00 0,00 0,00 25 000,00

3.1.1. бюджет субъекта

10 000,00 5 000,000,00 10 000,00 0,00 0,00 25 000,00

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

10 000,00 5 000,000,00 10 000,00 0,00 0,00 25 000,00

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

10 000,00 5 000,000,00 10 000,00 0,00 0,00 25 000,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов

Российской Федерации

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 15 433,680,00 0,00 10 288,09 15 433,68 41 155,46

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 15 279,350,00 0,00 10 186,23 15 279,35 40 744,93

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 15 279,350,00 0,00 10 186,23 15 279,35 40 744,93

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

0,00 15 433,680,00 0,00 10 288,09 15 433,68 41 155,46
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образований

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

К 01.12.2024 году оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

20 000,00 10 000,0010 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 60 000,00

6

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

19 175,10 0,000,00 19 845,52 19 271,62 0,00 58 292,24

6.1.1. бюджет субъекта

19 085,56 0,000,00 19 647,07 19 080,81 0,00 57 813,43

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

8 864,34 0,000,00 19 647,07 19 080,81 0,00 47 592,22

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

8 953,88 0,000,00 19 845,52 19 271,62 0,00 48 071,02



14

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Осуществлены проектные (изыскательские) работы по зданию областного ТЮЗа

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 500,00 0,0020 000,00 1 253,23 124 070,00 0,00 150 823,23

7.1.1. бюджет субъекта

5 500,00 0,0020 000,00 1 253,23 124 070,00 0,00 150 823,23

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

161 216,23 104 830,63 41 098,75 30 433,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

198 419,71 119 403,68 655 402,69

141 216,23 20 433,6894 830,63 31 098,75 193 419,71 114 403,68 595 402,69

  бюджет субъекта

141 126,69 20 279,3594 830,63 30 900,30 192 727,04 113 259,35 593 123,35

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

18 953,88 0,00 29 845,52 20 433,68 69 349,71 114 403,68 252 986,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 60 000,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Увеличение количества

посещений организаций

культуры (тыс.чел.)

(нарастающим итогом)

Тысяча

человек

1

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица2

Основной показатель:

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Единица3
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6. Дополнительная информация

 

1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организаций культуры» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры,

находящихся в удовлетворительном состоянии.

 

В расчет включены следующие виды учреждений: Дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.

 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

 

2. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование»

сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских

школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.

 

3. Мероприятия проекта, финансовое обеспечение которых планируется осуществить за счет средств федерального бюджета, выделяемых на конкурсной

основе, включают в себя подготовку заявок от Брянской области в Министерство культуры Российской Федерации, участие в конкурсном отборе,

заключение соглашений с Минкультуры России, выделение средств, контроль за их освоением и итоговый отчет в Министерство культуры Российской

Федерации.

 

4. В результате реализации проекта планируется увеличение на 15 %числа посещений организаций культуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами "0

1

 Созданы условия для повышения

качества художественного образования

в 1 800 образовательных учреждениях

отрасли культуры путем оснащения

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами, ежегодно по 300

образовательных

учреждений.Оснащение каждого

образовательного учреждения в сфере

культуры зависит от реализации тех

или иных образовательных программ, в

связи с чем предусматривается

согласование с Минкультуры России

перечня образовательных учреждений

и перечней музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов, которые будут

приобретаться субъектами Российской

Федерации в рамках проекта.В числе 1

800 образовательных учреждений

отрасли культуры: 1 700 детских

музыкальных, художественных,

хореографических школ и школ

искусств (34% от общего количества

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

детских школ искусств по видам

искусств) и 100 училищ (42% от общего

количества училищ), оснащенных

музыкальными инструментами,

оборудованием, учебными

материалами. Результат – улучшение

качества учебного процесса для

одаренных детей, а также увеличение

числа учащихся в образовательных

учреждениях отрасли культурына 10%

за счет расширения перечня

реализуемых образовательных

программ и учебных дисциплин, в том

числе интерактивной направленности.

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.1

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

20.02.2019

Мероприятие "Проведен конкурсный отбор

потребности образовательных учреждений в

сфере культуры в музыкальных инструментах,

оборудовании и учебных материалах и их

анализ."

1.1.1

Протокол

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

20.02.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

1.2

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в

Государственную программу «Развитие культуры

и туризма в Брянской области» (утверждена

постановлением Правительства Брянской области

от 31 декабря 2018 года №759-п)"

1.2.1

Соглашение

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

28.02.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2019

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных трансфертов

Брянской области"

1.3.1

Соглашение

01.02.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.4

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

30.12.2019

Мероприятие " отчет об использовании

межбюджетных трансфертов Брянской области"

1.4.1

Отчет

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

1.5

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в

Государственную программу «Развитие культуры

и туризма в Брянской области» (утверждена

постановлением Правительства Брянской области

от 31 декабря 2018 года №759-п)"

1.5.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

28.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.6

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

30.12.2021

Мероприятие "Проведен конкурсный отбор

потребности образовательных учреждений в

сфере культуры в музыкальных инструментах,

оборудовании и учебных материалах и их

анализ."

1.6.1

Отчет

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

30.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.7

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

30.12.2021

Мероприятие "Утверждение распределения

субсидии для софинансирования расходов

бюджетов муниципальных районов Брянской

области."

1.7.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

28.02.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие " заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных трансфертов

Брянской области"

1.8.1

Соглашение

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

1.9

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "Внесение изменений в

Государственную программу «Развитие культуры

и туризма в Брянской области» (утверждена

постановлением Правительства Брянской области

от 31 декабря 2018 года №759-п)"

1.9.1

Постановление

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных трансфертов

Брянской области"

1.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.11

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "Утверждение распределения

субсидии для софинансирования расходов

бюджетов муниципальных районов Брянской

области."

1.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.12

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023

Мероприятие " заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных трансфертов

Брянской области"

1.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2023

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности "0

2

 В 2019 году проведен конкурс

проектов субъектов Российской

Федерации на строительство

культурно-досуговых учреждений в

сельской местности.Современные

культурно-досуговые учреждения

должны включать в себя зрительный

зал (в том числе трансформируемый), с

выделенными местами для

маломобильных групп населения, а

также помещениями для проведения

занятий кружков и студий. В

зависимостиот площади здания также

предусматривается библиотекас

читальным залом.Реконструкция,

строительство и капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить культурно-

досуговые учреждения

мультимедийным оборудованием.Для

оснащения сельских культурно-

досуговых учреждений используется

типовой комплект оборудования.Для

каждого создаваемого культурно-

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

досугового учреждения в сельской

местности введен показатель стоимости

его последующего содержания.К 2024

году для жителей сельских населенных

пунктов доступность к качественным

услугам культуры будет обеспечена за

счет создания (реконструкции) и

капитального ремонта 500 сельских

культурно – досуговых объектов.В

2019 году будет создано

(реконструировано) и капитально

отремонтировано - 80 культурно-

досуговых учреждений (далее с

нарастающим итогом), в 2020 – 160,

2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320

учреждений, в 2023 – 400 учреждений,

в 2024 – 500 учреждений.

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.1

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Получено положительное

заключение по результатам государственной

экспертизы"

2.1.1

Прочий тип документа

01.07.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.12.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.2

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

30.12.2020

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.2.1

Прочий тип документа

01.12.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.3

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

20.12.2021

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.3.1

Прочий тип документа

01.11.2021 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

20.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.4

Акт

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2021

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

2.4.1

Акт

01.03.2021 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2021

Результат "Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол"0

3

К 2021 году реконструировано здание

ГАУК «Брянский областной театр

юного зрителя», что позволило

увеличить количество посещаемости на

10%.

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

- 01.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.1

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.04.2022

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.04.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.2

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.2.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.06.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.3

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

15.11.2022

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

3.3.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

15.11.2022

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

3.4

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества произведена"

3.4.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.5

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.5.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.12.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.6

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.6.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.7

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

3.7.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.12.2023

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

3.8

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества произведена"

3.8.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры"0

4

 Поддержаны проекты по реновации 13

государственных и муниципальных

учреждений отрасли культуры. Под

реновацией понимается улучшение и

преобразование учреждений отрасли

культуры путем осуществления

мероприятий по реконструкции,

строительству, модернизации,

капитальному ремонту, работ по

сохранению объектов культурного

наследия, благоустройству с целью

создания новых выставочных,

концертных, досуговых и

образовательных пространств, в том

числе доступных для людей с

ограниченными возможностями

здоровья, реализации новых

творческих проектов. Действующие

организации отрасли культуры станут

современными объектами,

оснащенными мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и коммуникационными

системами. Реновация будет

способствовать увеличению качества и

объемов услуг, предоставляемых

учреждениями отрасли культуры

населению, вовлечению различных

социальных групп в культурную

деятельность и, как следствие, повлияет

на динамику посещаемости.

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.1

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

ГАУК "Мемориальный комплекс Партизанская

поляна""

4.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.08.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.2

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз по мемориальному комплексу

"Партизанская поляна""

4.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.08.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз по реставрации школы Бирилевой

М.Ф."

4.2.2

Прочий тип документа

01.01.2019 Волков К. В., начальник

управления по охране и

сохранению историко-

культурного наследия

Брянской области

14.02.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.3

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

реконструкцию здания музея мемориального

комплекса "Партизанская поляна""

4.3.1

Прочий тип документа

21.07.2019 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.3.2

Прочий тип документа

15.02.2019 Волков К. В., начальник

управления по охране и

сохранению историко-

культурного наследия

Брянской области

28.02.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.4

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Техническая готовность объекта (

"Дом" "Усадьбы, в которой жил поэт Тютчев

Федор Иванович с. Овстуг Жуковского района".),

100% "

4.4.1

Акт

01.03.2019 Волков К. В., начальник

управления по охране и

сохранению историко-

культурного наследия

Брянской области

10.12.2019

Мероприятие "Техническая готовность объекта

(здание музея мемориального комплекса

"Партизанская поляна", 50 %"

4.4.2

Акт

01.08.2019 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.5

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз здания историко-археологического

музея "Палеолит" в с. Юдиново"

4.5.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Цыганок С. И., Глава

администрации

Погарского района

01.06.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.6

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) здания

историко-археологического музея "Палеолит" в с.

Юдиново "

4.6.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Цыганок С. И., Глава

администрации

Погарского района

01.07.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.7

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность объекта

(здания музея "Палеолит", 100%"

4.7.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность объекта

(здания театра юного зрителя), 100%"

4.7.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.8

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Закупка реконструкцию музея

"Палеолит" включена в план закупок "

4.8.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.08.2020

Мероприятие "Закупка по реконструкции ТЮЗа

включена в план закупок"

4.8.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.9

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии ГБУК "Брянский

государственный краеведческий музей" "

4.9.1

Соглашение

01.01.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.07.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.10

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.05.2023

Мероприятие "Земельные участки предоставлены

заказчику"

4.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.03.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.11

Акт

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.10.2023

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены"

4.11.

1

Акт

01.03.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.10.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.12

Акт

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

15.11.2023

Мероприятие "Объекты недвижимого имущества

введены в эксплуатацию"

4.12.

1

Акт

01.01.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.10.2023

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.13

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Государственная регистрация права

на объекты недвижимого имущества произведена"

4.13.

1

Прочий тип документа

01.09.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.14

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.05.2024

Мероприятие "Земельные участки предоставлены

заказчику"

4.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.03.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.15

Акт

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.10.2024

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены"

4.15.

1

Акт

01.03.2024 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.10.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.16

Акт

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

15.11.2024

Мероприятие "Объекты недвижимого имущества

введены в эксплуатацию"

4.16.

1

Акт

01.03.2024 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.10.2024

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.17

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2024

Мероприятие "Государственная регистрация прав

на объекты недвижимого имущества произведена"

4.17.

1

Прочий тип документа

01.10.2024 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "К 01.12.2024 году оснащено

оборудованием 10 кинозалов (нарастающим

итогом)"0

5

 К 2024 году будет создано не менее 10

современных кинозалов в Брянской

области. Субсидия из федерального

бюджета выделяется по заявкам

организации, осуществляющей

кинопоказ, на условиях показа не менее

50% российских фильмов в течение

трех лет с момента начала показов в

переоборудованном кинозале.

Количество жителей в населенных

пунктах, получающих доступ к

просмотру в современных кинозалах за

счет создания 10 кинозалов увеличится

на 100%.

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

- 01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2019

Мероприятие "Сформированы и направлены

заявки в Фонд кино"

5.1.1

Заявка

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.05.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.2

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2019

Мероприятие "Кинотеатры Брянской области

прошли отбор на оснащение оборудованием"

5.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оснащены оборудованием 4

кинозала"

5.3.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"5.4

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2019

Мероприятие "Опубликованы результаты отбора

Фондом кино"

5.4.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Направление заявок

муниципальных образований в Фонд кино"

5.5.1

Заявка

01.01.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.05.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.6

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Кинотеатры Брянской области

прошли отбор на оснащение оборудованием"

5.6.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.7

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Оснащены оборудованием 6

кинозалов"

5.7.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"5.8

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Опубликованы результаты отбора

Фондом кино"

5.8.1

Прочий тип документа

01.04.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.9

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2021

Мероприятие "Направление заявок

муниципальных образований в Фонд кино"

5.9.1

Заявка

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.05.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.10

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2021

Мероприятие "Кинотеатры Брянской области

прошли отбор на оснащение оборудованием"

5.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.11

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2021

Мероприятие "Оснащены оборудованием 7

кинозалов"

5.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"5.12

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Опубликованы результаты отбора

Фондом кино"

5.12.

1

Прочий тип документа

01.04.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.13

Заявка

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Направление заявок

муниципальных образований в Фонд кино"

5.13.

1

Заявка

01.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.14

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Кинотеатры Брянской области

прошли отбор на оснащение оборудованием"

5.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.15

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Оснащены оборудованием 8

кинозалов"

5.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"5.16

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Опубликованы результаты отбора

Фондом кино"

5.16.

1

Прочий тип документа

01.04.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.17

Заявка

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Направление заявок

муниципальных образований в Фонд кино"

5.17.

1

Заявка

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.05.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.18

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Кинотеатры Брянской области

прошли отбор на оснащение оборудованием"

5.18.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.19

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Оснащены оборудованием 9

кинозалов"

5.19.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"5.20

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Опубликованы результаты отбора

Фондом кино"

5.20.

1

Прочий тип документа

01.04.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.21

Заявка

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "сформированы заявки в фонд

кино"

5.21.

1

Заявка

01.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.05.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.22

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.08.2024

Мероприятие "Кинотеатры Брянской области

прошли отбор на оснащение оборудованием"

5.22.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.23

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

30.11.2024

Мероприятие "Оснащены оборудованием 10

кинозалов"

5.23.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

30.11.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"5.24

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.08.2024

Мероприятие "Опубликованы результаты отбора

Фонда кино"

5.24.

1

Прочий тип документа

01.04.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в городах с

числом жителей до 300 000 человек "0

6

 Создан Центр культурного развития в

г. Почепе Почепского района. Центр

культурного развития – это

многофункциональное культурное

пространство с концертным залом,

музейно-выставочным пространством,

библиотекой, помещениями для

занятий творчеством и кинозалами для

детей и взрослых, сервисными зонами

(кафе, сувенирные киоски). В итоге

реализации проекта доступ к

современным услугам Центра

культурного развития получат около 30

тыс. человек.

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

6.1

Прочий тип документа

Сысоев А. В., Глава

администрации района

-

31.03.2024

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику"

6.1.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Сысоев А. В., Глава

администрации района

01.03.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.2

Прочий тип документа

Сысоев А. В., Глава

администрации района

-

01.03.2024

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.2.1

Прочий тип документа

01.02.2024 Сысоев А. В., Глава

администрации района

01.03.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.3

Акт

Сысоев А. В., Глава

администрации района

-

01.12.2024

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены"

6.3.1

Акт

01.03.2024 Сысоев А. В., Глава

администрации района

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.4

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2024

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

6.4.1

Акт

01.03.2024 Сысоев А. В., Глава

администрации района

01.12.2024

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

6.5

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2024

Мероприятие "Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества произведена"

6.5.1

Акт

01.03.2024 Сысоев А. В., Глава

администрации района

01.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.6

Прочий тип документа

Сысоев А. В., Глава

администрации района

-

01.12.2024

Мероприятие "Завершено строительство центра

культурного развития в г. Почепе Почепского

района."

6.6.1

Паспорт проекта Доступ к

современным услугам Центра

культурного развития получили около

300 тыс. человек

01.01.2023 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

31.12.2024

Мероприятие "Осуществлено строительство

центра культурного развития в г. Почепе

Почепского района."

6.6.2

Паспорт проекта Получен акт ввода в

эксплуатацию. Отчет в Минкультуры

России.

01.01.2023 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

31.12.2024

Результат "Осуществлены проектные

(изыскательские) работы по зданию областного

ТЮЗа"0

7

Прооведены проектные

(изыскательские) работы в отношении

здания областного ТЮЗа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

- 31.12.2020



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.1

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.05.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.2

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

7.2.1

Прочий тип документа

01.11.2019 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2019

Контрольная точка "Заключен контракт на

проведение 1 этапа ПИР здания областного

ТЮЗа"

7.3

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключен контракт на проведение

1 этапа ПИР здания областного ТЮЗа"

7.3.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2019

Контрольная точка "Получены результаты 1 этапа

ПИР на здание областного ТЮЗа"

7.4

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получены результаты 1 этапа ПИР

на здание областного ТЮЗа"

7.4.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.5

Соглашение

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2020

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении субсидии"

7.5.1

Соглашение

01.01.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.05.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.6

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Учреждением предоставлен отчет

об освоении субсидии"

7.6.1

Акт

01.11.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2020

Контрольная точка "Заключен контракт на

проведение 2 этапа ПИР здания областного

ТЮЗа"

7.7

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключен контракт на проведение

2 этапа ПИР здания областного ТЮЗа"

7.7.1

Прочий тип документа

01.05.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.08.2020

Контрольная точка "Получены результаты 2 этапа

ПИР на здание областного ТЮЗа"

7.8

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получены результаты 2 этапа ПИР

на здание областного ТЮЗа"

7.8.1

Прочий тип документа

01.08.2020 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2020

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации "0

8

 К 01.12.2024 будут приобретены 8

автоклубов для муниципальных

учреждений культуры Брянской

области. Для людей, проживающих в

сельских населенных пунктах без

стационарного культурного

обслуживания, доступность будет

обеспечена за счет приобретения 8

передвижных многофункциональных

культурных центров. Комплектация

специализированного автотранспорта

позволит обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание, организовать

познавательный досуг для детей.

Минимальный комплект

предусматривает сцену-трансформер,

спутниковую антенну, звуковое,

компьютерное и мультимедийное

оборудование. За счет оснащения

передвижных центров интернетом,

будут организованы онлайн

трансляции культурных проектов и

общественно-значимые консультации

(с представителями социальной

защиты, медицинских и других

учреждений), что позволит повысить

уровень доступности населения к

культурным благам.

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт разработан"8.1

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Внесены изменения в

госпрограмму "Развитие культуры и туризма

Брянской области""

8.1.1

Постановление

01.01.2022 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.03.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.2

Соглашение

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов для Брянской

области"

8.2.1

Соглашение

01.01.2022 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.05.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.3

Соглашение

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении бюджету Брянской области

межбюджетных трансфертов"

8.3.1

Соглашение

01.01.2022 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.08.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.4

Прочий тип документа

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.4.1

Отчет

01.01.2022 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт разработан"8.5

Постановление

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Внесены изменения в

госпрограмму "Развитие культуры и туризма

Брянской области""

8.5.1

Постановление

01.01.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.03.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.6

Соглашение

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2023

Мероприятие "С муниципальными образованиями

заключены соглашения"

8.6.1

Соглашение

01.04.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.07.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.7

Соглашение

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2023

Мероприятие "С Брянской областью заключено

соглашение о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.7.1

Соглашение

01.03.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.08.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.8

Отчет

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.8.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт разработан"8.9

Акт

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2024

Мероприятие "Внесены изменения в

госпрограмму "Развитие культуры и туризма

Брянской области""

8.9.1

Постановление

01.01.2024 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.03.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.10

Соглашение

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2024

Мероприятие "С муниципальными образованиями

заключены соглашения"

8.10.

1

Соглашение

01.03.2024 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.07.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.11

Соглашение

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2024

Мероприятие "С Брянской областью заключено

соглашение о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.11.

1

Соглашение

01.03.2019 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.08.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.12

Отчет

Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

-

01.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.12.

1

Отчет

01.01.2024 Сатюков Ю. Ю.,

заместитель директора

департаментакультуры

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

9

 На основании разработанного

модельного стандарта для

муниципальных библиотек,

предусматривающего скоростной

Интернет, доступ к современным

отечественным информационным

ресурсам научного и художественного

содержания, периодической печати

(Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы

данных), на создание точек доступа к

НЭБу и электронной библиотеке

диссертаций, а также организация

современного комфортного

библиотечного пространства. К 2024

году созданы 5 модельных

муниципальных библиотек в Брянской

области, что позволит создать

дискуссионные клубы,

консультационные пункты и лектории

для всех возрастных групп,

переформатировав библиотеку в центр

культурной жизни муниципального

образования. Улучшилось качество

библиотечного обслуживания за счет

создания 5 модельных

межпоселенческих и центральных

городских библиотек.

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

- 01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

9.1

Постановление

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесены изменения в

госпрограмму "Развитие культуры и туризма

Брянской области""

9.1.1

Постановление

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.03.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

9.2

Соглашение

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.08.2019

Мероприятие "заключено соглашение с

муниципальным образованием"

9.2.1

Соглашение

01.02.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

9.3

Соглашение

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.08.2019

Мероприятие "С Брянской областью заключено

соглашение о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.3.1

Соглашение

01.02.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.08.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.4

Отчет

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов "

9.4.1

Отчет

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.11.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Оборотов В. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

Реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30



3

К 01.12.2024 году оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 30

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

Осуществлены проектные (изыскательские) работы по зданию областного ТЮЗа

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 30


